

사업실명제 대상 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018-05	담당부서 작성자	경영지원본부 안전시설실장 김달식 (042-868-7705/kds706@kimm.re.kr)
사업명	KIMM 기숙사 증축공사		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 기 구축된 기숙사('09년 구축)의 수용 공간부족에 따른 기숙사 입주 대기 수요를 충족하고 타 기관과의 융합연구 및 해외 우수 연구자와의 협력을 위한 안정적 거주 공간 확보 - 상시 종업원 500인 이상 사업장 “어린이 집” 설치 의무 이행 및 여성의 안정적 경제활동 지원 및 출산율 제고로 정부의 남녀평등 고용과 일·가정의 양립 정책기조에 부응 ○ 추진기간 : '17.1.1. ~ '19.06.30. ○ 총사업비 : 5,671백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 : 어린이집 - 지상2~4층 : 기숙사 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 01월~04월 : 기본계획 수립(TFT구성 등), 설계발주 - 2017. 05월~11월 : 설계계약 및 준공 - 2017. 12월 : 공사계약 - 2017. 12월~2019. 06월 : 공사 및 준공 		

<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 안전시설실장 양일권 - 최종 결재자 : 원장 박천홍 <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="450 539 1342 1010"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부원장</td> <td>강건용</td> <td>책임 연구원</td> <td>17.3.27.~19.6.30.</td> <td>총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>이사일</td> <td>책임 행정원</td> <td>18.12.3.~19.6.30.</td> <td>총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>김달식</td> <td>책임 행정원</td> <td>17.3.27.~18.12.2.</td> <td>총괄</td> </tr> <tr> <td>실장</td> <td>김달식</td> <td>책임 행정원</td> <td>18.12.3.~19.6.30.</td> <td>시설사업</td> </tr> <tr> <td>실장</td> <td>양일권</td> <td>책임 행정원</td> <td>17.3.27.~18.12.2.</td> <td>시설사업</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부원장	강건용	책임 연구원	17.3.27.~19.6.30.	총괄	본부장	이사일	책임 행정원	18.12.3.~19.6.30.	총괄	본부장	김달식	책임 행정원	17.3.27.~18.12.2.	총괄	실장	김달식	책임 행정원	18.12.3.~19.6.30.	시설사업	실장	양일권	책임 행정원	17.3.27.~18.12.2.	시설사업
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																											
부원장	강건용	책임 연구원	17.3.27.~19.6.30.	총괄																											
본부장	이사일	책임 행정원	18.12.3.~19.6.30.	총괄																											
본부장	김달식	책임 행정원	17.3.27.~18.12.2.	총괄																											
실장	김달식	책임 행정원	18.12.3.~19.6.30.	시설사업																											
실장	양일권	책임 행정원	17.3.27.~18.12.2.	시설사업																											
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 설계자 : 태라건축사사무소</p> <p>○ 시공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 : 금정건설산업, 전기공사 : 충남기전 통신공사 : 제이에스엔텍, 소방공사 : 장원토건 																														
<p>추진실적</p>	<p>○ 공사계획 수립('17. 2월)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사수행을 위한 실무협의 <p>○ '17. 05월 설계계약 완료</p> <p>○ '17. 11월 기본 및 실시설계 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설계기간 : 17.05월 ~ 17.11월 <p>○ '17. 12월 공사계약 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사기간(건축,전기,통신,소방) : 17.12월 ~ 19.06월 																														